
Krośnice, dnia 19 maja 2014 roku 

RGPOŚiI.271.23.3.2014 
  

  

Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 

  

  

  

dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.23.2014 z dnia 6 maja 2014 r., 
pn.: „ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W BUKOWICACH - ETAP I” 
  

  
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 907, ze zm.) Zamawiający modyfikuje 
SIWZ w następującym zakresie:  
1.    Rozdział 3 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak niżej: 

1. "Budowa Etapu I: 

        Zakończenie prac budowlanych do dnia 30 grudnia 2015 roku 
rozumiany jako ostateczny termin spisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową 

        Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w 
terminie do 3 miesięcy od wykonania prac budowlanych objętych 
niniejszą umową, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2016 roku 

2. w tym prace cząstkowe: 
1)    rozbiórka starego budynku szkoły – do dnia 31 lipca 2014 roku, 
2)    budowa segmentu A, w tym: 

a1) budowa segmentu A stan surowy zamknięty – do dnia 30 
listopada 2014 roku 

a2) budowa segmentu A prace wykończeniowe – do dnia 30 czerwca 
2015 roku 

3)    dobudowa do segmentu C obiektu przyszłej kotłowni wraz z 
zapleczem – do dnia 30 czerwca 2015 roku; 

4)    Roboty adaptacyjno - dostosowawcze w istniejącym obiekcie szkoły 
konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – do dnia 30 
grudnia 2015 roku; 

5)    zagospodarowania terenu wokół obiektu: budowa drogi p.poż wraz z 
placem manewrowym (z materiałów pozyskanych z rozbiórki oraz 
uzupełnionych o niezbędne ilości wynikające z dokumentacji 
projektowej - droga w technologii tłuczniowej) – do dnia 30 grudnia 
2015 roku. 

3. Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty wypełnionego 
harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego robót 
budowlanych, z zachowaniem wymagań co do zakresu rzeczowego i 
terminu realizacji określonych we wzorze harmonogramu elementów 
prac – wg załącznika nr 12 do SIWZ. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż w trakcie realizacji prac budowlanych o 
wszelkich okolicznościach mających wpływ na termin realizacji 
poszczególnych elementów wykonywanych robót ujętych w 
harmonogramie rzeczowo – terminowo – finansowych powiadomi 



Zamawiającego w terminie do 2 dni od dnia zaistnienia zjawiska oraz 
przedstawi uaktualnioną wersję harmonogramu. 

5. Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w harmonogramie rzeczowo – 
terminowo – finansowym odbywa się zawsze za pisemną zgodą 
Zamawiającego. 

2.    Załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączeniu. 
  
Niniejsze modyfikacje stanowią integralną część postępowania przetargowego 
znak: RGPOŚiI.271.23.2014 z dnia 6 maja 2014 roku i są wiążące dla 
Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
 

http://bip.krosnice.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=2256&dok_id=4348

