

UCHWAŁA NR VII/47/03
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 25 czerwca 2003 roku

w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami);

Rada Gminy Krośnice
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny określa zadania dotyczące inwestycji, modernizacji, remontów kapitalnych i zakupów inwestycyjnych planowane do realizacji przez gminę oraz gminne jednostki organizacyjne
2. Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje pięcioletni okres, w którym zadania zaprogramowane są w układzie rzeczowo - finansowym w rozbięciu na poszczególne lata oraz identyfikację inwestycji, których realizacja powinna być podjęta w okresie najbliższych 8 lat.
3. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest programem krocącym, uchwalanym corocznie i corocznie uzupełnianym o przewidywane na kolejny rok zadania.
4. Zestaw zadań pierwszego roku programu odzwierciedla zapisy uchwalonego budżetu na ten rok, dotyczące wydatków majątkowych gminy.

§ 2.

1. Procedurę tworzenia i uchwalania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy zawiera załącznik Nr 1.
2. Procedurę aktualizacji i weryfikacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy zawiera załącznik Nr 2.
3. Wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krośnice należy przedłożyć:
 1. zestawienie źródeł finansowania zadań planu inwestycyjnego z uwzględnieniem nakładów gminnych jednostek organizacyjnych przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
 2. zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych do programu z podaniem wnioskodawcy
 3. analizę finansową zdolności kredytowej gminy
 4. analizę struktury wydatków w poszczególnych sferach działań inwestycyjnych
 5. zestawienie grup zadań, które są ze sobą powiązane

MA

§ 3.

Dobór zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego powinien odbywać się w oparciu o kryteria:

1. gospodarczo-społeczne
2. techniczno-ekonomiczne
3. formalno-prawne

opisane w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Projekt kolejnej edycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Wójt Gminy będzie przedstawiać Radzie Gminy równoległe z projektem budżetu na dany rok, a edycję programu na lata 2004 - 2008 Wójt Gminy przedłoży Radzie nie później niż do 15.12.2003r.

§ 5.

1. Osoby odpowiedzialne za koordynację działań związanych z tworzeniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (koordynatora i komisję koordynacyjną), Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia
2. Za przygotowanie projektów kolejnych edycji wieloletnich planów inwestycyjnych i ich aktualizację odpowiedzialny jest koordynator

§ 6.

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi podstawę dla projektu budżetu gminy w zakresie wydatków majątkowych na kolejne lata.
2. Przyjęcie przez Radę Gminy kolejnych edycji wieloletnich planów inwestycyjnych stanowić będzie dyspozycję dla Wójta Gminy do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla zadań zawartych w programach.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Witek

M2

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR VII/47/03
RADY GMINY KROŚNICE
 z dnia 25 czerwca 2003 r.

Procedura tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

Lp.	Termin do	Etap pracy	Wykonawca	Uwagi
1.	01.07.2003	Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym (WPI)	Komisja koordynacyjna	
2.	10.07.2003	Przygotowanie wniosków inwestycyjnych wraz z priorytetami przez referaty Urzędu Gminy i przekazanie ich do Komisji Koordynacyjnej	Referaty Urzędu Gminy	
3.	15.08.2003	Zgłaszanie wniosków do WPI przez komisje Rady Gminy, Wspólnoty Mieszkaniowe poprzez Biuro Rady Gminy i sołtysów do merytorycznych referatów	Komisje Rady Gminy Sołtysi, Wspólnoty Mieszkaniowe	
4.	15.08.2003	Formalna weryfikacja wniosków inwestycyjnych	Komisja koordynacyjna	
5.	30.08.2003	Konsultacje i ocena wniosków oraz ich zestawienie wg priorytetów gminy Kryteria oceny- załącznik nr 4	Komisja koordynacyjna	
6.	20.09.2003	Opracowanie wstępnej wersji WPI	Komisja koordynacyjna	
7.	15.10.2003	Opiniowanie i zgłaszanie poprawek do kolejnego roku WPI wraz z wprowadzaniem korekt	Komisje Rady Gminy	
8.	31.10.2003	Przygotowanie i przedłożenie Wójtowi wstępnej wersji WPI	Komisja koordynacyjna	
9.	07.11.2003	Zatwierdzenie przez Wójta projektu WPI		
10.	15.11.2003	Przedłożenie Radzie Gminy projektu WPI wraz z projektem budżetu	Wójt Gminy	
11.	30.11.2003	Opiniowanie przez Komisje Rady Gminy projektu WPI	Rada Gminy	
12.	15.12.2003	Autopoprawki Wójta Gminy		
13.	31.12.2003	Uchwalenie WPI wraz z projektem budżetu	Rada Gminy	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Józef Witek

MP

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR VII/47/03

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 25 czerwca 2003 r.

Procedura aktualizacji i weryfikacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

Lp.	Termin do	Plan pracy	Wykonawca	Uwagi
1.	01.07	Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad aktualizacją i weryfikacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)	Komisja koordynacyjna	
2.	10.07	Przygotowanie wniosków inwestycyjnych wraz z priorytetami przez referaty Urzędu Gminy i przekazanie ich do Komisji Koordynacyjnej	Referaty Urzędu Gminy	
3.	15.08	Zgłaszanie wniosków do projektu przez komisje Rady Gminy, Wspólnoty Mieszkaniowe poprzez Biuro Rady Gminy i sołtysów do merytorycznych referatów oraz weryfikacja pozycji zawartych w planie na rok otwierający WPI	Komisje Rady Gminy Sołtysi, Wspólnoty Mieszkaniowe	
4.	15.08	Formalna weryfikacja wniosków inwestycyjnych	Komisja koordynacyjna	
5.	30.08	Konsultacje i ocena wniosków oraz ich zestawienie wg priorytetów gminy Kryteria oceny- załącznik nr 4	Komisja koordynacyjna	
6.	20.09	Opracowanie wstępnej wersji kolejnego roku planu wieloletniego	Komisja koordynacyjna	
7.	15.10	Opiniowanie i zgłaszanie poprawek do wstępnej wersji kolejnego roku WPI wraz z wprowadzaniem korekt	Komisje Rady Gminy	
8.	31.10	Przygotowanie i przedłożenie Wójtowi wstępnej wersji zaktualizowanego WPI	Komisja koordynacyjna	
9.	07.11	Zatwierdzenie przez Wójta projektu zaktualizowanego WPI		
10.	15.11	Przedłożenie Radzie Gminy projektu zaktualizowanego WPI wraz z projektem budżetu	Wójt Gminy	
11.	30.11	Opiniowanie przez Komisje Rady Gminy aktualizowanego projektu WPI	Rada Gminy	
12.	15.12	Autopoprawki Wójta Gminy		
13.	31.12	Uchwalenie WPI wraz z projektem budżetu	Rada Gminy	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Witek

**Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR VII/47/03
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 25 czerwca 2003 r.**

MS

Zestawienie źródeł finansowania zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

1. Środki własne gminy
2. Środki gminnych funduszy celowych
3. Środki przedsiębiorstw/ jednostek gminnych
4. Środki z funduszy strukturalnych UE
5. Kredyty i pożyczki preferencyjne
6. Kredyty i pożyczki komercyjne
7. Dotacje z funduszy celowych
8. Inne dotacje
9. Budżet centralny
10. inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Józef Witek
Józef Witek

Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR VII/47/03
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 25 czerwca 2003 r.

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 38-46-014

Kryteria oceny zadań inwestycyjnych

RODZAJ KRYTERIUM	OPIS KRYTERIUM	PUNKTACJA	WAGA
1. Uzgodnienia formalno-prawne	<ul style="list-style-type: none"> • zadanie inwestycyjne posiada lub nie wymaga uzgodnień formalno – prawnych • przygotowanie dokumentacji zadania wraz z uzgodnieniami jest w toku • zadanie nie posiada uzgodnień 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 3 pkt, • 0 pkt, 	2
2. źródła finansowania	<ul style="list-style-type: none"> • środki bezzwrotne w wysokości powyżej 50% • współfinansowanie (środki bezzwrotne) w wysokości do 50% • współfinansowanie w postaci udziału mieszkańców • wyłącznie środki własne 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 3 pkt, • 2 pkt, • 0 pkt, 	1,5
3. wpływ na rozwój gospodarczy zgodny ze strategią gminy i przyjętymi programami rozwoju	<ul style="list-style-type: none"> • zadanie ma duży wpływ na rozwój gospodarczy gminy • zadanie ma mały wpływ na rozwój gospodarczy gminy • zadanie ma obojętny wpływ na rozwój gospodarczy gminy 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 2 pkt, • 0 pkt, 	1,5
4. wpływ zadania na przyszłe budżety gminy	<ul style="list-style-type: none"> • realizacja zadania generuje dochody lub oszczędności po jego zakończeniu • zadanie nie powoduje pozytywnego lub negatywnego wpływu na budżet • zadanie obciąża przyszłe budżety gminy 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 2 pkt, • 0 pkt, 	1
5. rodzaj zadania	<ul style="list-style-type: none"> • zadanie jest kontynuowane • zadanie jest nowe • zadanie dotyczy remontu istniejącego obiektu 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 1 pkt, • 4 pkt, 	1
6. stopień zaawansowania kontynuowanego zadania	<ul style="list-style-type: none"> • zadanie jest zaawansowane w stopniu powyżej 70% • zadanie jest zaawansowane do 70% • zadanie jest zaawansowane do 30% 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 4 pkt, • 2 pkt, 	1
7. oddziaływanie (zasięg) zadania	<ul style="list-style-type: none"> • zadanie ma oddziaływanie gminne i szersze • zadanie ma oddziaływanie międzysołeckie • zadanie ma oddziaływanie wewnątrzsołeckie 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 3 pkt, • 1 pkt, 	0,5
8. czas realizacji zadania	<ul style="list-style-type: none"> • zakończenie zadania planuje się w ciągu 1 roku budżetowego • zakończenie zadania planuje się do 3 lat budżetowych • zakończenie zadania planuje się w czasie powyżej 3 lat budżetowych 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 3 pkt, • 1 pkt, 	0,5
9. wpływ zadania na bezpieczeństwo ludności	<ul style="list-style-type: none"> • zadanie poprawia bezpieczeństwo ludności • zadanie nie ma wpływu na bezpieczeństwo ludności • wykonanie zadania pogorszy bezpieczeństwo ludności 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 2 pkt, • 0 pkt, 	0,5
10. wpływ na środowisko naturalne	<ul style="list-style-type: none"> • realizacja zadania znacząco poprawia stan środowiska • realizacja zadania w małym stopniu poprawia stan środowiska • realizacja zadania nie poprawia stanu środowiska 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 pkt, • 2 pkt, • 0 pkt, 	0,5

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Witek