zalgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr  /2020/RGPOSII
-WZOR -

zawarta w trybie przepiséw ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej w skrocie ,,ustawg”

waniu .......oevviveiiinnenn.2020 1. w Krosnicach

pomiedzy

Gming Krosnice (NIP 916-13-04-684)

ul. Sportowa 4, 56-320 Kros$nice,

reprezentowang przez

Andrzeja Bialego — Wojta Gminy Kro$nice,

przy kontrasygnacie

Elzbiety Kalitynskiej - Skarbnik Gminy Kro$nice
zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

a
firma.....coeeeees zsiedzibaw ...l ZArEJEStIOWANG W...\vverenrrenirenenrenenraraes :
NIP..ooiiiii, ,Regon.............. FEPreZENtOWANG PIZEZ ...evvvuvveeeririeeeeieeeeiieeeeeieeee e

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawca,
w wyniku przeprowadzonego postgpowania 0 udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych p.n.: ,,Budowa brakujacych odcinkéw sieci wodociggowej na terenie Gminy Kro$nice”
strony zawierajag UmOwe nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie
brakujacych odcinkéw sieci wodociagowej na terenie Gminy Kro$nice, w podziale na zadania jak
nizej:

1) Zadanie nr 1. Budowa odcinka sieci wodociagowej w drodze gminnej w miejscowosci Lazy
Wielkie (dzialka nr ewid.223),

2) Zadanie nr 2: Budowa odcinka sieci wodociagowej w ul. Pszczelej w miejscowosci
Wierzchowice (dzialka nr ewid.169/1 i 346/1),

zgodnie z zapisami pozwolenia na budowe oraz wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego W

SIWZ i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ..................... 2020

roku stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.

2. Szczegélowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarze robot, ktére to dokumenty stanowia
zalaczniki do niniejszej umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajgcego wszystkie
informacje, ktore moglyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacja zadania oraz na
prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysoko$Ci wynagrodzenia umownego, a nadto o$wiadcza, ze
zapoznat si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zatozeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez
Zamawiajacego 1 ww. informacje i dokumenty okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposob
wystarczajacy 1 gwarantujacy jej wykonanie w cato$ci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

4. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegodlnie z mozliwoscia: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania w
media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie
bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.
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5. Gdy w Umowie jest mowa o:

1) Podwykonawcy — rozumie si¢ przez to podmiot, o ktorym mowa w art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.2019.1843 ze zm.);

2) Inspektorze Nadzoru Inwestorskiego - rozumie si¢ przez to osob¢ ustanowiong przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 18 pkt 2 w zwigzku z art. 17 pkt 2) ustawy Prawo budowlane z dnia
(tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) dzialajaca w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego w ramach
realizacji zakresu robot objetych niniejsza Umowa;

3) Dokumentacji projektowej - rozumie si¢ przez to projekt budowlany, projekt wykonawczy,
przedmiar robot, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych opracowana na
potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

4) dniach roboczych — rozumie si¢ przez to dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy — $wigtecznych;

5) gwarancji — oznacza zobowigzanie Gwaranta do usuni¢cia wady fizycznej rzeczy lub do
dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego w
gwarancji — zastosowanie maja odpowiednio przepisy zawarte w Tytule XI Dziat III Kodeksu
Cywilnego;

6) rekojmi - oznacza odpowiedzialno$¢ wykonawcy robot budowlanych badZz montazowych za
wady fizyczne lub prawne w wykonanym zakresie zamowienia — zastosowanie majg odpowiednio
przepisy zawarte w Tytule XI Dziat II Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Termin realizacji umowy
Przedmiot zamoéwienia nalezy zrealizowa¢ w terminie do dnia 22 grudnia 2020 roku, rozumiany jako
nieprzekraczalny termin spisania protokotu odbioru koncowego.

§ 3 Warunki realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zapewni kierownictwo robot, obstuge geodezyjna, site robocza, materiaty, sprzet i inne
urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonywania zamowienia oraz usuniecia wad w
takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalaczong dokumentacja
projektowa, nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi,
standardami, wiedzg techniczng, etyka zawodowsg oraz postanowieniami niniejszej umowy.

3. Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaly uwzglgdnione w
wynagrodzeniu umownym.

4. Wszelkie materialy 1 urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji
powinny by¢ nowe i odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegétowo w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.), posiadac
wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez §wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa. Wykonawca o§wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy
nie bedzie uzywat zadnych materiatdéw zakazanych przepisami szczegétowymi.

5. Gdziekolwiek w dokumentacji powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore majg spetniac¢
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w specyfikacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdéwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczng certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow, karty produktu wskazujace
na wspotczynniki przenikalnosci.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie wlasciwych
materialow i1 technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel jakiemu ma ona
shuzy¢, chyba ze materiaty te i technologie zostalty wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego do
zastosowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania — na kazde zadanie Zamawiajacego — na wlasny koszt
badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych i zastosowanych przez
Wykonawce materialow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie korzystny dla Wykonawcy, to
Zamawiajacy zwrdoci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z umowsa, dokumentacja
projektows i techniczng, obowigzujagcymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego i
dobra praktyka budowlana. W tym celu Zamawiajacy i upowaznieni przez niego przedstawiciele maja
zapewniony nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i placow sktadowych, na ktorych
znajduja si¢ materiaty 1 wyroby stuzace wykonaniu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest zorganizowac teren budowy zgodnie z obowigzujacymi wymogami
ochrony srodowiska, w szczegolnosci wlasciwe] gospodarki odpadami oraz w sposdb zapewniajacy
ochrong powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie
sprawnego i wlasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii
prowadzenia robdt. Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wtasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu (pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenéw przyleglych, jesli
bedzie to konieczne.

W przypadku wystapienia uszkodzen obiektow lub infrastruktury obcej w wyniku prowadzonych
prac, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury na wtasny koszt.

Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0sob trzecich, a wstep na
teren budowy maja wylacznie wskazani przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym Inspektorzy Nadzoru
Inwestorskiego oraz organy kontrolujace zgodnie z uprawnieniami wynikajgcymi z przepisow prawa.
W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomosci do wykonania prac
przygotowawczych lub robdt budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej
wilascicielem, a po zakonczeniu robot Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstale w
wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wszelkich zobowigzan wobec 0sob trzecich, powstatych
w zwigzku z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych
decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu 0sob trzecich, o ile zajdzie taka konieczno$¢, w zwigzku z
podjetymi i wykonywanymi robotami budowlanymi o ile wystgpi taka konieczno$¢;

Przed zamowieniem okien nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym szczegoély dot. sposobu i kierunku ich
otwierania;

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym sposobu i warunkow zaopatrzenia
terenu budowy, na potrzeby Wykonawcy, w energie elektryczng, wode, odprowadzania $ciekow
bytowych i zagospodarowania odpadow przez caty okres realizacji robot budowlanych i ponoszenie
zwigzanych z tym oplat;

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy o0sOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzet i narzedzia w tym:
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18.

19.

1) zatrudnienie do kierowania robotami osob posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz aktualne potwierdzenia przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub jej
odpowiednika zgodnie z wymaganiami SIWZ;

2) zatrudnienie na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0sob
wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia, tj.: roboty branza sanitarna, roboty branza elektryczna, roboty branzy
ogoblnobudowlanej zgodnie z wymaganiami SIWZ;

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wla$ciwymi przepisami prob, badan i

pomiardéw oraz koszty uzyskania od wtasciwych organdéw odpowiednich za§wiadczen, o ile okazg si¢

wymagane.

Wykonawca, po wykonaniu robot, zobowigzany jest do przygotowania i przedlozenia

Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 1), 2), 4), 5) i 6) oraz ust. 1a

i 2 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020r. poz. 1333 ze zm.) w celu dokonania przez

Zamawiajacego zakonczenia budowy i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

§ 4 Obowiazki Stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dziennika budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania
umowys;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, nie pdzniej niz w terminie 14 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

3) zapewnienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wszystkich branz przedmiotu umowy;

4) Kkoordynacja procesu inwestycyjnego, w tym organizacja narad technicznych;

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisow W dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce za
posrednictwem osob sprawujgcych funkcje techniczne na budowie;

6) dokonywanie odbioréw robot zgloszonych przez Wykonawce jako wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i techniczng;

7) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,
zgodnie z niniejszg umowa,;

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) nalezyte wykonanie robdt objetych umowsa;

2) przejecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy i kierownikow robdt w trakcie wykonywania robot;

4) zapewnienie na wlasny koszt, w ramach ceny ryczattowej, obstugi geodezyjnej zgodnie z art. 43
ust.1 ustawy Prawo budowlane;

5) terminowe wykonanie prac objetych niniejszg umowa;

6) terminowe regulowanie zobowiazan wzglgdem podwykonawcow;

7) wspotpraca z innymi osobami upowaznionymi przez Zamawiajacego;

8) udzial w naradach technicznych na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego, udzielanie
stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie budowy, udziat w odbiorach - w terminach wcze$niej
uzgodnionych pomi¢dzy Stronami;

9) zgtaszanie podwykonawcow i koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

10) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu celem dokonywania wpisow i
potwierdzen;

11) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczegdlnosci
atestow 1 wilasciwosci materiatowych wynikajace z przepisow budowlanych, kart produktow
potwierdzajacych spetnienie okre§lonych w przedmiocie zamdwienia parametrow (np. karty
zamontowanych produktow potwierdzajace wspdtczynnik przenikalnosci);

12) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw i kontroli przez
wlasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcoOw i wymagany dozdr techniczny oraz
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dostarczenie wszelkich koniecznych atestoéw materialowych, lacznie z pokryciem kosztéw z tym
zwigzanych;

13) dostarczenie dokumentacji potrzebnej do wypelnienia przez Zamawiajacego obowigzkoéw
wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy, w tym przygotowanie dokumentacji w celu
zgloszenia inwestycji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w PINB w Miliczu przez
Zamawiajacego;

14) zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt terenu budowy i zaplecza socjalnego
dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

15) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek
sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnoéci za stan urzadzen i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
ppoz. i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub na terenie majacym zwigzek z prowadzonymi
robotami;

17) ponoszenie petniej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszezg$liwych wypadkow
pracownikéw 1 o0sdb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) zapewnienie i przeprowadzenie na wlasny koszt prob i sprawdzen instalacji i urzadzen;

19) zgloszenie zamiaru wigczenia wewngtrznych instalacji: wodnej, sanitarnej i elektrycznej w sieci
zewnetrzne 1 uzyskanie zgody (odbioru tych przytaczy) wlasciwych gestorow sieci, a nastgpnie
ich zainwentaryzowanie geodezyjne. Wykonawca na wiasny koszt doprowadzi do odbioru
urzadzen przez gestorow sieci.

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu,;

21) usuwanie w sposOb terminowy i na wylgczny swodj koszt wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancyjnym i rekojmi;

22) ubezpieczenie budowy z tytulu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robot, w tym ubezpieczenie wilasnych pracownikow na czas trwania budowy i
utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru koncowego robot
budowlanych objetych niniejszg umowa, zgodnie z postanowieniami § 16 niniejszej umowy;

23) Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostepnieniu placu budowy innym Wykonawcom
w sytuacji przystapienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot nieobjetych niniejsza
umowa.

§ 5 Odbiory wykonanych robot

W ramach realizacji robot budowlanych objetych umowa przewiduje si¢ nastepujace odbiory:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior techniczny i koncowy,

3) odbior pogwarancyjny.

Procedura odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

1) Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
Zamawiajacego i inspektorow nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

2) zgloszenie nastapi w formie: wpisu do dziennika budowy oraz elektronicznie (e-mailem), lub
faksem do Zamawiajacego i Inspektorow nadzoru,

3) jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposdéb Zamawiajgcego i Inspektoréow nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do ich zbadania, a nastgpnie
przywroécic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

4) Inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajacych zakryciu w ciggu 3
dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez Wykonawce,

5) nieodebranie zgloszonych rob6t w terminie wskazanym w pkt 5) nie wstrzymuje postgpu prac, a
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6)

roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,
z czynnosci odbiorowych sporzadza si¢ stosowny protokot.

Procedura odbioru technicznego i koncowego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca dokonuje zgloszenia inwestycji do odbioru koncowego najpdzniej na 5 dni przed
terminem wyznaczonym na spisania protokotu odbioru koncowego, w celu odbioru roboét po
dokonaniu wpisu do dziennika budowy, Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiajgcego O
gotowosci do odbioru technicznego i koncowego. Wowczas Zamawiajacy zwotuje odbior
techniczny na zasadach opisanych w punktach ponize;.

Wykonawca zobowiagzany jest, ha dzien zgloszenia do odbioru koncowego, przekazaé

Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wymaganych przepisami

prawa i niniejsza umowa, w tym w szczegolnosci:

a) dziennik budowy;

b) protokoty odbioréw technicznych, protokoly z przeprowadzonych badan, préb i sprawdzen
instalacji i urzadzen, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane urzadzenia i
materiaty, dokumenty gwarancyjne, karty produktow wskazujace na wspotczynniki
przenikalnosci;

¢) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

w celu dopetnienia przez Zamawiajacego obowigzkoéw okreslonych w art. 57 ust. 1 pkt. 1), 2),
4), 5) i 6) oraz ust. 1a i 2 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1186 ze zm.),

Komisyjny odbidr techniczny i koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w

terminie do 2 dni roboczych od dnia zgltoszenia, po potwierdzeniu wykonanych rob6t i gotowos$ci

do odbioru przez inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru technicznego zostang stwierdzone wady lub usterki, to

Zamawiajacemu przyshugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad
i usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot odbioru technicznego zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie Stwierdzonych przy

odbiorze wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek opisanych w pkt 4) ppkt a) Wykonawca po ich usunigciu

zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru

robot.

W przypadku wad i usterek opisanych w pkt 4) ppkt b) po ponownym wykonaniu przedmiotu

umowy zglosi gotowo$¢ odbioru catosci robot.

W przypadku braku wad i usterek na etapie odbioru technicznego Zamawiajacy niezwlocznie

przystapi do odbioru koncowego robot. W przypadku ujawnienia na etapie odbioru technicznego

wad i usterek, Zamawiajacy zorganizuje odbior koncowy po usunigciu przez Wykonawce wad i

usterek, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Procedura odbioru pogwarancyjnego.

1

Odbior pogwarancyjny dotyczacy okresu gwarancji i rekojmi zostanie przeprowadzony przez
przedstawiciela Zamawiajacego najpozniej w ostatnim dniu uptywu ustalonego w umowie
terminu gwarancji i rekojmi. Celem odbioru gwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy.
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§ 6 Przedstawiciele Stron
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé z inspektor-em/-ami nadzoru inwestorskiego, ktory w
granicach posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
ktore sa zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .......... ... - posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w Speqalnosm konstrukcyjno —
budowalngj nr................
Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
wymaga uzasadnienia przez Wykonawce i mozliwa jest wytacznie pod warunkiem, ze kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamoéwienia. Taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

§ 7 Wynagrodzenie
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
ustalone w oparciu o zlozong oferte w wysokosci:

brutto: zotych, (stownie:
ztotych brutto), w
tym:  VAT: ztotych  (stownie:
ztotych),
netto: ztotych, (stownie:
ztotych), w
tym:

1) Zadanie nr 1: Budowa odcinka sieci wodociagowej w drodze gminnej w miejscowosci Lazy
Wielkie (dzialka nr ewid.223):

brutto: ziotych,  (stownie:
ztotych
brutto), w tym: VAT: ztotych (stownie:
ztotych),
netto: ztotych,  (stownie:
ztotych),

2) Zadanie nr 2: Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Pszczelej w miejscowosci
Wierzchowice (dzialka nr ewid.169/1 i 346/1):

brutto: ztotych,  (stownie:
ztotych
brutto), w tym: VAT: ztotych (stownie:
ztotych),
netto: ztotych,  (stownie:
ztotych),

Wynagrodzenie ryczattowe stanowi calos¢ wynagrodzenia za przedmiot niniejszej umowy, jest
niezmienne z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SIWZ lub w umowie. Wynagrodzenie
ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztéw robot budowlanych.
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10.

11.

12.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, w tym Kkoszty wykonania robot bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej i
technicznej, jak rowniez koszty nieujete w tej dokumentacji, a bezposrednio zwigzane z realizacja
zadania i niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy oraz w szczegolnosci: koszty
dokumentéw 1 optat (w tym administracyjnych) niezbednych do catkowitego wykonania umowy,
koszty wszelkich robdot przygotowawczych, porzadkowych, unieszkodliwiania odpadow,
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, a takze koszty zwigzane z
odbiorem robot, wiaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty
przytaczen, itp. o ile beda wymagane) i inne.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ryczaltowego (brutto) okreslonego w ust. 1
ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarow i ustug obowiagzujace w dniu
ztozenia oferty. Przy wystawianiu faktur VAT zostanie zastosowana stawka podatku od towardéw i
ustug obowigzujaca w dniu jej wystawienia (w dniu powstania obowiazku podatkowego). W
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony zawrg stosowny aneks do Umowy.

§ 8 Zasady i warunki platnosci
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie rozliczone
na podstawie koncowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcg.
Faktura koncowa zostanie wystawiona po wykonaniu i odebraniu zakresu rzeczowego umowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i spisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
Termin ptatnos$ci faktury wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych robot.
Faktura bedzie ptatna przelewem na konto firmowe Wykonawcy:
Konto bankowe, na ktére nalezy dokonaé ptatnosci powinno by¢ rowniez wpisane na fakturze.
W zwigzku z ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz
niektorych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1751) o§wiadczam, ze rachunek bankowy, o ktorym mowa
W ust. 4 zostal utworzony na cele prowadzonej przeze mnie dziatalnosci gospodarcze;.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie ewentualnych kar umownych z przyshugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia.
Terminy zaptaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe Zamawiajacego
zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu platnosci.
Strony umowy upowazniaja si¢ wzajemnie do wystawiania faktury VAT bez podpisu ze swej strony
jako odbiorcy faktury.
Wraz z faktura VAT, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu pisemnych potwierdzen/oswiadczen wystawionych przez wszystkich
podwykonawcow, w tym rowniez dalszych podwykonawcéw, ktorzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i
ustugi, bioragcym udzial w realizacji robot budowlanych, 0 dokonaniu na ich rzecz zaptaty catego
naleznego im wynagrodzenia.
W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy wstrzymuje
wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych potwierdzen zaptaty.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 10 nie biegnie
termin okreslony w ust. 5, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki za opoznienie w
platnosci.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
kazdemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce zamowienia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych tym

podwykonawcom.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. W przypadku nie

przedtozenia zadanych dokumentdéw, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajacego z

Wykonawca za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacemu Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy za wykonanie robot przewidzianych niniejsza Umowa.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcom w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaplaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, w tym rdéwniez dalszemu
podwykonawcy, jezeli taki podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, lecz bez odsetek
naleznych podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Faktura wystawiona nieprawidtlowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zatagczonego

podpisanego i prawidtowo sporzadzonego protokotu odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie

Zamawiajacego 1 o takim fakcie Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia btgdow w fakturze Zamawiajacy zobowiazany jest:

1) zwroci¢ si¢ do Wykonawcy z informacja o konieczno$ci przedtozenia Kkorekty faktury, i
ewentualnymi skutkami opoznien w dostarczeniu poprawionego dokumentu m.in. na termin
ptatnosci;

2) wystawi¢ note ksiegowa i przekazuje jej kopie Wykonawcy wraz z wymagang akceptacjg tej noty
przez wystawce faktury pierwotnej.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczegdlnosci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rozna od kwoty
wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajaca kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejsza umowa,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy lub dla
pozoru,

zobowiazuje si¢ on do wystawienia faktury korygujacej i wyroéwnania Zamawiajacemu szkody

powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami

nalozonymi na Zamawiajgcego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z doreczonych
decyzji.

§ 9 Podwykonawcy
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcom pod
warunkiem, ze  posiadaja  oni  kwalifikacje do ich  wykonania, w  zakresie

Pozostaty zakres robot, Wykonawca zamierza wykonac¢ sitami wtasnymi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kopie uméw potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem o podwykonawstwo beda stanowily w
przysztosci zatgcznik do umowy, ktéry bedzie podlegat aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kolejnych podwykonawcoéw w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy przed przystapieniem do robot, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminiec 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
o tre$ci ktora byla przedmiotem opiniowania przez Zamawiajgcego, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przed wprowadzeniem takiego podwykonawcy na
budowe.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej umowy, jest uprawniony zglosi¢
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach o ktorych mowa w ust. 5.
Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 z1.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawcag odpowiada wobec Zamawiajacego
za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania i zaniechania.
Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapi¢ do realizacji robot przed uzyskaniem
przez Wykonawce zgody Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
umowy.
W przypadku przystapienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robot na zadaniu przed
akceptacjag umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo nie
uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcag
(dalszym podwykonawcg):
1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowna zgodnie z zapisami § 13
ust. 1 pkt e),
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2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania rob6t budowlanych realizowanych na zadaniu,
w tym przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) do czasu przedstawienia, przez
Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy 0 podwykonawstwo lub kopii
umowy o podwykonawstwo z podwykonawcag (dalszym podwykonawca) wraz z czescia
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okres§lonych w umowie o podwykonawstwo lub
projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) i uzyskania
przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w
trybie okreslonym w niniejszym paragrafie. Niewykonanie robot budowlanych w terminie
okreslonym w §2 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka
Wykonawcy.

16. W przypadku przystgpienia podwykonawcy do robdt na zadaniu pomimo nie uzyskania przez
Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto, do odstgpienia od niniejszej
umowy z Wykonawca, w catoéci lub czgsci, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania
informacji o wykonywaniu na inwestycji robot przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz
z naliczeniem kary umownej zgodnie z § 13 ust. 1 pkt f).

17. Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robét przez Zamawiajgcego odpowiedni protokétr z
uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca (podwykonawca) i
podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

18. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowaé Zamawiajacemu, ze podwykonawca
(dalszy podwykonawca) lub osoby, ktorymi on si¢ postuguje przy realizacji umowy o
podwykonawstwo posiadaja uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im speini¢ warunki udzialu w
niniejszym postgpowaniu postawione przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z ktorejkolwiek z wyzej wymienionych
0os6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktéra zostanie udzielona po
udowodnieniu przez podwykonawce, iz zaproponowane osoby lub on sam spetniaja ww. warunki.

19. Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego w wyniku, ktérego
zawarto niniejsza umowe, powolywal si¢ na zasoby innych podmiotow bedacych jego
podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny
podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot
(podwykonawca).

§10 Wymagania i uprawnienia Zamawiajacego w zakresie umow o prace
1. Wymagania dotyczace zatrudnienia na umowg o pracg:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga aby osoby wykonujace czynno$ci w
zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, ktéorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zostaly
zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce® na podstawie umowy o prace.

2) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace (w rzeczywistym wymiarze
odpowiadajacym rodzajowi wykonywanych robot) przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem
zamoOwienia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres od rozpoczecia do
kofica uplywu terminu realizacji zamdéwienia; w przypadku, rozwigzania stosunku pracy przez

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania
pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a
pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

2 . . . . . .
Podwykonawca rozumiany zgodnie z art. 2 pkt 9b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U.2019.1843 ze zm.)
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4)

pracownika lub przez pracodawceg przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca bedzie
obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng osobe posiadajaca wymagane uprawnienia.
Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetlniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych wymagan
okreslono w § 13 ust. 1 pkt k) i l).

2. Sposob dokumentowania zatrudnienia ww. 0sob:

1)

2)

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty budowlane i
instalacyjne w trakcie realizacji zamoéwienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie do 5 dni

roboczych Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych roboty budowlane w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O§wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,

— dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,

— rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegoblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

d) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych.

§11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony postanawiajg, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
najpozniej W dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe
Prawo zamowien publicznych (art. 148 ust. 1 ustawy PZP) w wysokosci 10 % zaoferowanej ceny
ofertowej brutto.
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9.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie...............
z1 stownie: ettty w
formie.....ccooiiii e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin

okreslony w §2 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z

wazno$cig na okres r¢kojmi za wady.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy

wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone

0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez

zmnigjszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za

wady 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 8 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi

za wady.

10. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy stosownym ancksem, Wykonawca dostarczy

Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedluzenie termindéw waznos$ci wniesionego w inngj
formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 12 Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia — na okres ....... miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego catosci robodt objetych
umowa. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego wszelkie dokumenty
gwarancyjne na zamontowane materiaty i urzadzenia, wystawione przez ich producentow.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi. Termin rgkojmi jest
roéwny terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie terminow
gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania zaistniatych wad i
usterek w ciagu ......... dni od daty ich pisemnego zgloszenia Wykonawcy, a w przypadku wad i
usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.
W razie stwierdzenia, w okresie gwarancji i rekojmi, wad nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy
zazada ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w ustalonym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko
Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni wczesniej. Koszt usuniecia wad i usterek przez osobe
trzecig zostanie w takim przypadku potracony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

§ 13 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 umowy - w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 za kazdy
dzien zwloki;
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b) za zwlok¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robot budowlanych lub w
okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
facznego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 11, za wyjatkiem przypadku opisanego w pkt f).

d) za brak przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10% kwoty zabezpieczenia okreslonej w §11, za kazdy stwierdzony przypadek,

e) za przystgpienie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu, przed akceptacja
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, przez Zamawiajgcego, lub pomimo nie uzyskania
przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg), do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust.
1 umowy,

f) za przystapienie podwykonawcy do robdt, pomimo nie uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg, (dalszym
podwykonawca) shuzy prawo odstapienia od umowy i naliczenia kary w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 7 ust. 1 umowy.

g) za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom - W
wysokosci 0,05% za kazdy dzien zwloki wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za
wykonane ustugi, dostawy badz roboty budowlane w stosunku do umownego terminu ptatnosci.

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 umowy;

i) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 9 poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 umowy;

J) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty faktury w
wysokosci 10.000,00 PLN brutto (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

k) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktorej mowa w §10 ust. 1. pkt. 2)
niniejszej umowy wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit Zamawiajacemu kare w wysokosci
5 000,00 PLN brutto (stownie: pigc tysiecy ztotych 00/100)

I) w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w §10 ust. 1. pkt. 2)
niniejszej umowy, Zamawiajagcy ma prawo od umowy odstgpi¢ i naliczy¢ dodatkowo kary
umowne w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 20% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7, z

wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach

ogo6lnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci powstatych

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 14 Odstapienie

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czeSci w razie
wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy
wtym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach - bez prawa zaptaty kary umownej Wykonawcy, na podstawie art. 145 ust 1 ustawy
Pzp.

Oprocz przypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej umowy,
Zamawiajgcemu przysluguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czesci z winy
Wykonawcy:
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1) wrazie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) w przypadku braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy ubezpieczeniowej OC, o ktorej
mowa w § 16 niniejszej umowy, na dzien przekazania terenu budowy lub w razie jakiejkolwiek
przerwy w ciaglosci tego ubezpieczenia,

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu
budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie rob6t budowlanych na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego
na pismie,

6) gdy Wykonawca realizuje roboty objete umowa w sposoéb wadliwy, niezgodnie z warunkami
niniejszej umowy i nie zmienia sposobu ich realizacji pomimo wezwania go przez
Zamawiajacego do zmiany, W pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie,

7) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowiazki, w tym nie zapewnia
w trybie ciggtym (bez przerw w dniach) kadry zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy i SIWZ,

8) za przystapienie podwykonawcy do robot pomimo nie uzyskania przez Wykonawce
(podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca),

9) za dwukrotne nie wywigzanie si¢ z obowigzku wskazanego w §9 pkt 16 umowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nieuzasadnionej zwtoki w przekazaniu placu budowy, dziennika budowy pomimo uprzedniego
bezskutecznego wezwania Zamawiajacego do ich przekazania w terminie nie krétszym niz 14 dni,
skutkujgcego mozliwo$cig niewykonania przedmiotu zamdéwienia w terminie umownym, nie z
winy Wykonawcy;

2) nieuzasadnionego przedtuzania terminu odbioru robdt skutkujgcego:

— Dbrakiem podpisania protokotu odbioru

— koncowego robot uniemozliwiajgcego wystawienie przez Wykonawce faktury koncowej
brakiem mozliwosci wykonywania dalszych robét budowlanych objetych umowa, majacych
wplyw na dotrzymanie terminu wynikajgcego z umowy,

3) przekroczenie terminu zaplaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT, pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania Zamawiajgcego do zaptaty i
wyznaczenia terminu, nie krotszego niz 21 dni, na dokonanie przelewu.

Odstapienie kazdej ze Stron od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem

pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktdrej odstgpiono od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamoéwionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonaweca zglosi do odbioru, przez Zamawiajacego, roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,

jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, oraz w terminie do 21 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robodt przerwanych i zabezpieczajacych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,
b) przejecia od Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentéw budowy.

§ 15 Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

a) zmiany wynikajace z dziatania sily wyzszej’, w szczegolnosci spowodowane warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

b) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegOlnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, konieczno§¢ wprowadzania zmian w
dokumentacji projektowej;

C) wystapienia robot budowlanych, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, niezbednych do
jego prawidlowego wykonania, ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli: z przyczyn technicznych Iub gospodarczych
oddzielenie zamowienia polegajacego na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych jak w
zamowieniu podstawowym wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow, lub
wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
polegajacego na powtoérzeniu podobnych robdét budowlanych jak w zamoéwieniu
podstawowym, co uniemozliwi wykonanie zamodwienia podstawowego w terminie
umownym;,

d) wystapienia rob6t zamiennych wplywajacych na podniesienie standardu walorow
uzytkowych, parametrow energooszczednych majacych wptyw na osiagniecie wymaganego
wskaznika lub uzasadnionych innymi wzgledami zmian rozwiazan technicznych przyjetych
w projekcie, ktorych niewprowadzenie grozitaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu lub wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem,
ktore skutkowatoby trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki. Z tytulu
wykonania rob6t zamiennych Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ dodatkowe
wynagrodzenie.

- w przypadku wprowadzenia rob6t zamiennych istotnych w $wietle przepisow Prawa
Budowlanego, projektant opracuje projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, uzgodnien, decyzji wynikajacych z przepisow prawa.

- koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajacego w przypadku gdy
roboty zamienne begdg realizowane na zadanie Zamawiajacego. W przypadku gdy roboty
zamienne bedg realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporzadzenia projektu
zamiennego obcigza¢ bedzie Wykonawce.

- w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, mozliwe jest
wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy;

€) wstrzymania przez Zamawiajgcego lub inne shuzby nadzoru wykonywania robot.

We wszystkich przypadkach okreslonych powyzej termin realizacji moze ulec przedtuzeniu, nie

diuzej jednak niz, o czas trwania tych okolicznosci.

f) wczesniejszego zakonczenia robot obejmujgcych cato$¢ przedmiotu zamoéwienia (skrocenie

terminu);

2) Zmiany kierownika budowy/kierownikow robot branzowych, na wniosek Wykonawcy.

® Sita wyzsza - ogolne okreslenie przyczyny sprawczej zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknigcia, takiego, nad
ktérym czlowiek nie panuje.
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3) Zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego w przypadku gdy nie wykonuje on
swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy. W przypadku zmiany kierownika budowy - nowy
kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ dla danego specjalisty.

4) Zmiany podwykonawcoéw w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego
(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt
wykonywanych przez podwykonawce. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawca wraz z czgsScia dokumentacji dot.
wykonania robot okre§lonych w Umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez
Wykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby wykonawca powotywatl si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22a ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykazad
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

5) Zmiana zakresu Podwykonawstwa (zmiany cze¢$ci zamowienia, ktérg Wykonawca zamierzat
zleci¢ Podwykonawcom, wprowadzenie Podwykonawcy w przypadku gdy Wykonawca
oswiadczyl w ofercie, iz wykona przedmiot zamdéwienia bez udzialu Podwykonawcow) ze
wzgledu na okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili udzielenia zamoéwienia
lub ze wzgledu na okoliczno$ci zwigzane z przebiegiem procesu inwestycyjnego.

6) Zmiany ustawowej wysokosci podatku VAT w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla ustug objetych przedmiotem Umowy, Strony
dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego — dotyczy to czesci wynagrodzenia za
roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

7) Zmiany danych identyfikacyjnych - zmiana numeréw kont bankowych, przedstawicieli stron,
0s0b przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy itp. z przyczyn obiektywnych o
uzasadnionym charakterze.

8) Zmiany zasad i termindow ptatnosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby po
stronie Zamawiajgacego.

9) Zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych,
zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem Zamawiajacego, ograniczenia czesci zakresu
rzeczowego w sytuacji braku ekonomiczno — spotecznych przestanek do jego realizacji.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksow do umowy, pod rygorem niewazno$ci. W razie zaistnienia okoliczno$ci wymienionych

powyzej Zamawiajacy i Wykonawca moga w drodze stosownego aneksu wydluzy¢ termin realizacji

Zamowienia o okresy niezbedne do usunigcia przeszkdod w prowadzeniu prac lub okresy, w ktorych

prowadzenie prac bylo niemozliwe lub znaczaco utrudnione, badz o okres, na jaki zgode wyrazi

Zarzad Wojewodztwa Dolnoslaskiego. Bez uzyskania takiej zgody zadna zmiana terminu nie moze

by¢ wprowadzona.

Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujgcg zmiang

zawierajacego:

1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany.

Zmiana umowy nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy poza przypadkami

przewidzianymi w SIWZ lub w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany w czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi do

pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o:

1) zmianie nazwy lub siedziby firmy Zamawiajacego;

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawece;

3) ogtoszeniu upadtosci firmy Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

W przypadku nie powiadomienia o zmianie, o ktdrej mowa w pkt. 6 ppkt 1) wszelka korespondencja

wysylana przez Zamawiajgcego na adres wskazany w Umowie uznaje si¢ za dor¢czong Wykonawcy.
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§ 16 Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pOzniej niz do dnia, W
ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowg lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialno$ci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych
sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych z suma ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey =z tytutlu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btgdami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 50 000,00 zt,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszag zapewnia¢ wyplate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegolnos$ci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poézniej niz w dniu przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1-4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia
w terminie, o ktérym mowa w ust 5 Zamawiajagcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okres§lonym w ust 1 - 4, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. Brak umowy ubezpieczenia moze skutkowaé odstgpieniem Zamawiajacego od Umowy zgodnie z § 14
ust. 2 pkt 3.

§ 17 Postanowienia koncowe

1. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane W drodze porozumienia,
aw przypadku niemozliwosci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na droge postgpowania
sadowego w sadzie powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawne.

3. Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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Zalaczniki do umowy:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1
2) SIWZ, dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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